财政项目支出绩效评价报告

评 价 类 别：■项目支出评价　　●政策项目评价

●部门整体性评价　　●中期评价

项 目 名 称：2024 招商引资专项经费项目

项 目 单 位：南昌市青云谱区商务局

主 管 部 门：南昌市青云谱区商务局

评 价 机 构：江西茗仁会计师事务所有限公司

评 价 时 间：2025 年 9 月

目 录

项目支出绩效评价报告 2

一、项目基本情况 3

（一）项目概况 3

（二）绩效目标 4

二、绩效评价工作情况 5

（一）绩效评价目的、对象和范围 5

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准 6

（三）绩效评价工作过程 12

三、综合评价情况和评价结论 14

（一）评价情况 14

（二）评价结论 15

四、绩效评价指标分析 15

（一）项目决策 15

（二）项目过程 18

（三）项目产出 19

（四）项目效益 22

五、存在的问题及原因分析 24

六、有关建议和改进措施 24

七、 其他需说明的问题 26

江西茗仁会计师事务所有限公司

项目支出绩效评价报告

财政支出绩效评价从深化部门预算改革，加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

为深入贯彻落实财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）、《中共南昌市委、南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》（洪发〔2019〕13 号）、《南昌市财政局关于推进预算绩效管理提质增效工作方案》（洪财绩〔2022〕4 号）、《中共青云谱区委、青云谱区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（青字〔2019〕59 号）等文件精神，以及青云谱区财政局《关于印发＜青云谱区区级预算绩效管理结果应用暂行办法＞的通知》（青财发〔2024〕27 号）、青云谱区财政局《关于开展 2025 年度财政重点绩效评价工作的通知》（青财发〔2025〕20 号）文件要求，强化部门预算支出主体责任，提高财政资源配置和使用效率，青云谱区财政局（以下简称“区财政”）委托江西茗仁会计师事务所有限公司（以下简称“江西茗仁”）以第三方身份独立开展南昌市青云谱区商务局 2024 招商引资专项经费项目（以下简称“招商经费”）专项资金项目支出绩效评价工作。江西茗仁评价组根据各级财政部门

绩效评价有关文件及相关规定，结合项目实施的实际情况，按照绩效评价工作的一般准则，对专项资金使用及其效果开展部门绩效评价工作并形成绩效评价报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

在当前复杂多变的国内外经济形势下，招商引资作为推动区域经济发展、优化产业结构、促进就业增长的重要手段，受到各级政府的高度重视。招商引资专项经费项目的设立，是顺应经济发展规律、应对发展挑战、实现高质量发展的必然选择，是国家战略实施、区域协调发展、产业转型升级以及应对国际竞争的客观需要，对于推动经济社会持续健康发展具有重要的现实意义。同时，随着我国营商环境的持续优化，企业对投资环境的要求也越来越高。招商引资不仅要引进项目和资金，更要注重后续的服务和保障。专项经费可用于改善优化政务服务流程、解决企业落地后的实际困难等，营造良好的营商环境，增强投资者的信心，提高项目的成活率和发展质量，形成“引进一个、带动一批、辐射一片”的良好效应。在此背景下，提出本项目的建设。

2.项目主要内容及实施情况

（1）项目主要内容

本经费使用范围围绕招商引资全流程展开，覆盖招商前期筹

备、中期对接、后期服务等多个环节，具体包括以下几类：

招商宣传推介：用于制作区域投资环境宣传片、招商手册、产业发展白皮书等宣传资料；举办或参与国内外大型招商推介会、投资洽谈会、产业博览会等活动。

项目对接与跟进：承担招商团队外出拜访企业、实地考察项目的差旅费用。

营商环境优化：用于改善优化政务服务流程，为落地企业提供政策咨询、手续代办、用工对接等后续服务，解决企业发展中的实际困难。

（2）项目实施情况

2024 年 12 月 31 日全面完成了该项目本年度预算工作。

3.资金来源及使用情况

（1）项目预算及资金来源

2024 年度该项目到位资金总额 49.23 万元，其中：财政预算拨款 49.23 万元。

（2）资金使用情况

项目全年预算专项资金 108.00 万元，2024 年实际支出专项资金 49.23 万元，项目资金执行率 45.58%，主要用于招商引资宣传及招商接待与差旅费用。

（二）绩效目标

1. 项目总目标

通过科学、高效的资金投入与管理，全面提升招商引资工作的质量与成效，最终服务于区域经济社会发展全局，实现“引资金、聚产业、促发展、强区域”的综合价值。

2. 项目阶段性目标

建链数字经济、延链建筑科技、建链生物医药、补链现代商贸，构筑产业新集群。瞄准全国500强、央企、知名跨国公司、行业领军企业和独角兽企业。完成引进1个10亿元以上生产性服务业项目，1个亿元以上区域性总部，3个知名服务业项目。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价对象

“招商经费”由南昌市青云谱区商务局负责组织实施，本次评价对象为“招商经费”专项资金项目资金108.00万元。

2. 绩效评价目的

根据编制项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金使用绩效，分析支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金使用效益。

根据财政绩效评价要求和项目实际情况，本次绩效评价的目

的主要是为了探寻“招商经费”专项资金项目资金使用的效率和效益，通过资料收集、访谈、数据分析等形式，深入了解项目组织实施过程、资金使用与管理情况、项目完成情况及项目实施产生的经济效益、社会效益，以及相关群体的满意度等方面，及时总结经验，发现问题，并提出项目管理、资金管理、绩效改善等方面的相关措施与建议，为后续项目实施、资金管理及提高财政资金使用效益等提供依据。

3. 评价范围

“招商经费”专项资金年度预算为 108.00 万元。评价时段为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系

根据财政部财预十号文中《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架。针对项目构建一套指标体系，项目指标包括项目决策（项目立项、绩效目标、资金投入），项目过程（资金管理、组织实施），项目产出（产出数量、产出质量、产出时效、产出成本），项目效益（社会效益、可持续影响、服务对象满意度）。结合项目实施方案、可行性研究报告等内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，设置项目绩效评分指标表，涵盖三级指标23个。指标数据来源于相关法规、政府文件、基础数据采集、问卷调查和访谈等。具体详见表1。

（1）项目决策：占权重20分，用于考核项目立项依据规范性、绩效目标编制合理性、预算资金编制分配合理性等情况。

（2）项目过程：占权重20分，用于考核预算资金到位及执行使用的合规性、项目管理制度健全及有效性等情况。

（3）项目产出：占权重30分，分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面，用于衡量实际工作成果。

（4）项目效益：占权重30分，分为经济效益、社会效益、满意度等方面，用于展现项目实施效果及群众对项目实施后的满

意度情况。

表 1 绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准
项目决策（20 分）	项目立项（6 分）	立项依据充分性（3 分）	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	全部符合得满分，每 1 项不符合扣 20%权重分，扣完为止。
		立项程序规范性（3 分）	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	全部符合得满分，每 1 项不符合扣 50%权重分，扣完为止。
	绩效目标（8 分）	绩效目标合理性（4 分）	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	每项占 20%、20%、20%、40%权重分；全部符合得满分，否则扣除相应权重分。

项目决策（20分）	绩效目标（8分）	绩效指标明确性（4分）	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	每项占30%、30%、40%权重分；全部符合得满分，否则扣除相应权重分。
	资金投入（6分）	预算编制科学性（4分）	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	每项占20%、20%、20%、40%权重分；全部符合得满分，否则扣除相应权重分。
		资金分配合理性（2分）	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	全部符合得满分，每1项不符合50%权重分。
项目过程（20分）	资金管理（10分）	资金到位率（2分）	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	资金到位率达100%，得满分，否则按实际资金到位率×指标权重得分。
		预算执行率（3分）	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	预算执行率大于等于95%，得满分，否则按预算执行率/95%×指标权重得分。
		资金使用合规性（5分）	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合得满分，发现每1处不符合扣20%权重分，扣完为止。

项目过程（20分）	组织实施（10分）	管理制度健全性（4分）	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务管理制度； ②是否已制定或具有相应的业务管理制度； ③财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	每项占30%、30%、40%权重分；全部符合得满分，否则扣除相应权重分。
		制度执行有效性（6分）	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	全部符合得满分，每1项不符合扣25权重分，扣完为止。
项目产出（30分）	产出数量（12分）	兴办招商会（3分）	是否达到年初预算目标	全部符合得满分，未完成不得分
		新引进签约企业数量（3分）	是否达到年初预算目标	全部符合得满分，未完成不得分
		拜访企业户数（3分）	是否达到年初预算目标	全部符合得满分，未完成不得分
		参加省市招商活动（3分）	是否达到年初预算目标	全部符合得满分，未完成不得分
	产出质量（10分）	项目与主导产业相符率（5分）	衡量引进项目与当地主导产业的契合程度，反映招商引资的质量和针对性	相符率≥70%的得满分，≥60%的扣1分，≥50%的扣2分，≥40%扣3分，≥30%扣4分，30%以下的不得分
		项目引资额占比（5分）	是否达到年初预算目标	达成目标得满分，否则按完成比率得分
	产出时效（3分）	项目完成及时性（3分）	按预算节点及时开工	项目按预算节点实施的得满分，未及时按预算节点实施的不得分
	产出成本（5分）	招商引资成本节约率（5分）	是否达到年初预算目标	全部符合得满分，未完成不得分

江西茗仁会计师事务所有限公司

项目效益（30分）	社会效益（15分）	促进就业人口数量（7分）	考察项目带动的就业人数，体现项目对社会就业的贡献	按实际完成情况酌情得分
		相关企业集聚效应（8分）	评估项目是否有助于吸引相关企业集聚，形成产业集群，促进产业发展	按实际完成情况酌情得分
	经济效益（5分）	对税收及GDP的贡献（5分）	考核项目对当地税收、GDP等经济指标的贡献。是否达到年初预算目标	按实际完成情况酌情得分
	满意度（10分）	签约单位满意度（10分）	签约单位对项目落地后的审批审查流程、后端落地服务衔接、人才招聘等方面服务的满意程度	签约单位满意度达到90%以上得满分，否则每下降1%扣5%权重分，扣完为止

3. 评价方法

（1）主要采用因素分析法和数据对比法。因素分析法评价项目实施的整体情况是否符合实际需要，数据对比法则反映的是项目运行的持续性和质量的可控性。

（2）本次绩效评价采取随机抽样的方式完成群众的满意度问卷调查。

4. 评价标准

绩效评价标准是指财政支出绩效目标完成程度的衡量尺度。通过评价标准判断评价指标的合理性与重要性程度，作为评价工作的基本准绳和标尺，决定了评价目标实现与否以及评价结果准确与否，并作为评价计分的依据。绩效指标评价标准主要有：

（1）计划标准

以预先制定的规划、计划、目标、预算或定额等数据作为绩效评价标准。计划值作为评价指标的预计完成值，旨在通过与实

际完成值进行比对，通过测算计划值完成比例，达成绩效评价目的。

（2）行业标准以某一具体行业许多个体或相关财政经费的相关指标数据为基准，充分挖掘数据中蕴含的信息，从而制定相适应的行业评价标准。行业标准的充分应用需要充足的样本数据库作支撑，具备一定的权威性、客观性与真实性，便于财政项目支出绩效评价情况纵向和横向分析与对比。

（3）历史标准

以绩效评价指标的历史数据作为样本，运用一定的统计学方法，计算出各类指标的平均历史水平。在运用历史标准进行评价时，要对其根据价格指数、统计口径或核算方法的变化对历史标准进行修订和完善。

（4）经验标准

以长期从事财政经济活动领域的专家学者的参考意见为基础，通过严谨地分析与研究，结合其管理实践，确定相关指标标准。该项标准与行业标准存在优先选择的情况，即行业标准权威性不足或缺乏同行业标准时，采用经验标准。

（三）绩效评价工作过程

本次项目的评价实施时间为2024年6月初至2024年9月中旬，评价组由第三方机构人员以及组织实施单位人员组成，评价组通过开展项目调研，了解项目基本情况，研发设计绩效指标体系、设计基础数据报表体系和调研方案，数据采集，评价基础资

料完善等流程；通过对基础数据进行查验，对项目目标及实施效果等做深入了解，组织开展访谈等调研工作后，汇总分析评价数据，依据事前制订的评价标准和评分规则，对项目投入产出绩效进行量化评分。依据项目立项、项目执行、项目管理、项目资金运用及使用情况，以及项目投入产出绩效，撰写绩效评价报告，针对存在问题提出改进建议。

1. 基础信息采集

在项目实施单位的配合下，评价组完成了基础材料的收集工作，随后评价组对材料复核，结合现场调研及访谈了解项目具体内容。

2. 问卷调研

评价组采用随机抽样方式对项目相关群体开展问卷调查。主要从项目实施情况、项目管理情况、项目实施后产生效益情况等方面开展满意度调查。了解其对项目工作开展期间及项目开展后产生效益的满意程度。

3. 访谈调研

评价组对项目业务以及财务人员进行了现场访谈，对业务和财务相关负责人就项目整体实施情况及背景，项目预算测算依据，项目资金拨付、支出流程，保障项目实施的相关制度及措施，项目的组织架构与管理等内容进行详细了解。

4. 撰写绩效评价初稿

评价组根据前述绩效分析和评价结论，按照要求提炼撰写绩

效报告，并在项目组内部进行审核，主要关注报告格式是否规范，内容是否完整；绩效数据是否真实、可靠，是否进行了必要的核实工作；报告逻辑是否清晰，分析问题是否透彻。

5.绩效评价报告复核

绩效评价组负责人将对评价团队提交的评价报告初稿进行复核，主要关注报告结论是否全面、准确；经验、教训的总结是否深刻，建议是否可行等。

6.形成评价报告终稿

在绩效评价组负责人对评价报告意见和建议的基础上，修改并完善形成征求意见稿评价报告。将征求意见稿提交至客户，根据客户对征求意见稿的反馈以及结合实际情况，修改并完善形成绩效评价报告终稿。

三、综合评价情况和评价结论

（一）评价情况

运用由评价组研发并通过内部论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方法，对“2024 招商引资专项经费项目”专项资金项目进行客观评价，最终评分结果：项目总得分为 88.75 分，绩效评级为“良”。

表 2“2024 招商引资专项经费项目”专项资金项目绩效评价得分一览表

一级指标	二级指标	权重	得分
项目决策	项目立项	6	6
	绩效目标	8	6.8
	资金投入	6	6

项目过程	资金管理	10	8.91
	组织实施	10	10
项目产出	产出数量	12	9
	产出质量	10	9.04
	产出时效	3	3
	产出成本	5	5
项目效益	社会效益	15	12
	经济效益	5	3
	满意度	10	10
合计		100	88.75

（二）评价结论

评价组通过资料收集、财务核查、现场调研等方式了解“2024 招商引资专项经费项目”专项资金项目基本情况及实施情况，2024 年度南昌市青云谱区商务局招商经费项目，各项流程严格按照实施方案要求开展，项目实施情况良好。但是项目也存在项目设置绩效目标不够明确，项目绩效指标产出质量指标的设置错误，项目产生的经济效益、社会效益未进行衡量等问题。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策

项目决策指标总分为 20 分，得分为 18.8 分，得分率 94%，具体得分情况如下表 3 所示。其中满分指标为“项目立项”。

表 3 项目决策指标得分表

指标	权重（分）	目标值	完成值	得分	得分率
项目决策	20			18.8	94%
项目立项	6			6	100%
立项依据充分性	3	充分	充分	3	100%
立项程序规范性	3	规范	规范	3	100%
绩效目标	8			6.8	85%
绩效目标合理性	4	合理	合理	4	100%
绩效指标明确性	4	明确	部分不量化	2.8	70%
资金投入	6			6	100%
预算编制科学性	4	科学	科学	4	100%
资金分配合理性	2	合理	合理	2	100%

1.项目立项

（1）立项依据充分性

“2024 招商引资专项经费项目”专项资金项目依据南昌市对外开放领导小组办公室《2024 年全市招商引资工作要点》（洪开放办字〔2024〕5 号）制定，项目立项依据充分；青云谱区招商经费无重复项目。根据评分标准，该指标得 100%权重分 3 分。

（2）立项程序规范性

项目按照既定程序申请立项，项目依据区政府相关文件立项，本项目设立按照财政部门预算项目入库流程要求申请，项目设立前已开展集体决策工作，项目立项规范。根据评分标准。该指标得 100%权重分 3 分。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

青云谱区招商局提供了项目绩效自评报告，该项目的绩效目标为“建链数字经济、延链建筑科技、建链生物医药、补链现代商贸，构筑产业新集群。瞄准全国500强、央企、知名跨国公司、行业领军企业和独角兽企业。完成引进1个10亿元以上生产性服务业项目，1个亿元以上区域性总部，3个知名服务业项目”。根据评分标准，该指标完成率100%，权重（4分）得分4分。

（2）绩效指标明确性

“2024 招商引资专项经费项目”专项资金项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效目标中的产出质量指标错误。根据评分标准，该指标完成率70%，权重（4分）得分2.8分。

3.资金投入

（1）预算编制科学性

“2024 招商引资专项经费项目”专项资金项目预算依据南昌市《2024年全市招商引资工作要点》的通知洪开放办字〔2024〕5号及青云谱区招商局工作计划，2024年度共计资金预算108.00万元，项目预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算确定的项目投资与工作任务相匹配。根据评分标准，该指标完成率100%，权重（4分）得分4分。

（2）资金分配合理性

项目预算资金108.00万元，主要用于支付2024年招商引资工作中的各项费用，对项目资金进行了明确细致的分配，资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。根据评分标准，该

指标完成率 100%，权重（2 分）得分 2 分。

（二）项目过程

项目过程指标总分为 20 分，得分为 18.91 分，得分率 94.55%，具体得分情况如下表 4 所示。资金管理指标均为满分指标。

表 4 项目过程指标得分表

指标	权重（分）	目标值	完成值	得分	得分率
项目过程	20			18.91	94.55%
资金管理	10			10	100%
资金到位率	2	100%	100%	0.91	45.5%
预算执行率	3	>95%	>95%	3	100%
资金使用合规性	5	合规	合规	5	100%
组织实施	10			10	100%
管理制度健全性	4	健全	健全	4	100%
制度执行有效性	6	有效	有效	6	100%

1. 资金管理

（1）资金到位率

2024 年该项目年度预算总额为 108 万元，2024 年收到区财政拨款 49.23 万元，资金到位率＝（实际到位资金／预算资金）×100% =（49.23 万元／108 万元）×100% =45.58%。根据评分标准，该指标完成率 45.58%，权重（2 分）得分 0.91 分。

（2）预算执行率

2024 年项目实施单位招商局实际到账资金为 49.23 万元，实际支出 49.23 万元。预算执行率＝（实际支出资金实际到位资金）×100%＝预算执行率＝（49.23 万元／49.23 万元）×100%

=100%，预算执行率达到 95%以上要求。根据评分标准，该指标完成率 100%，权重（3 分）得分 3 分。

（3）资金使用合规性

根据财政专项资金相关管理制度要求，项目资金应专款专用、专账核算，经核实，项目资金做到了专款专用、专账核算，项目资金各项支出均有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，该指标完成率 100%，权重（5 分）得分 5 分。

2. 组织实施

（1）管理制度健全性

项目依据江西省商务厅 江西省财政厅 中共江西省委 江西省人民政府接待办公室关于印发江西省党政机关商务接待管理办法（试行）的通知赣商务开放字〔2017〕176 号、《2024 年全市招商引资工作要点》的通知洪开放办字〔2024〕5 号等文件对项目工作进行规范管理，项目财务管理制度健全。根据评分标准，该指标完成率 100%，权重（4 分）得分 4 分。

（2）制度执行有效性

项目执行标准严格按照《2024 年全市招商引资工作要点》的通知洪开放办字〔2024〕5 号及青云谱区招商局工作计划执行。根据评分标准，该指标完成率 100%，权重（6 分）得分 6 分。

（三）项目产出

项目产出指标总分为 30 分，得 26.04 分，得分率 86.80%，

具体得分情况如下表5所示。过程指标均为满分指标。

表5项目产出指标得分表

指标	权重（分）	目标值	完成值	得分	得分率
项目产出	30			26.04	86.80%
产出数量	12			9	75%
兴办招商会	3	≥1次	1次	3	100%
新引进签约企业数量	3	≥60户	62户	3	100%
拜访企业户数	3	≥10户	10户	3	100%
参加省市招商活动	3	≥20批次	11批次	3	100%
产出质量	10			8	100%
项目与主导产业相符率	5	≥70%	完成新签约新引进的项目62户，均为服务业项目	5	100%
项目引资额占比	5	80亿	64.61亿元	4.04	80.80%
产出时效	3			3	100%
项目完成及时性	3	按预算节点完成相关工作	按时完成相关工作	3	100%
产出成本	5			5	100%
招商引资成本节约率	5	≥5%	54.42%	5	100%

1.数量指标

（1）兴办招商会

2024年预算兴办招商会一次以上，实际于2024年2月2日（星期五）下午，在象湖格兰云天大酒店象湖厅，召开了2024年青云谱区'同心谋发展·携手向未来'招商恳谈会暨重大项目集中签约仪式。根据评分标准，该指标完成率100%，权重（3分）得分3分。

（2）新引进签约企业数量

2024年预算新引进签约企业数量为60家以上，实际完成签约企业62家。根据评分标准，该指标完成率100%，权重（3分）得分3分。

（3）拜访企业户数

2024年预算拜访企业户数10户以上，实际拜访企业10户。根据评分标准，该指标完成率100%，权重（3分）得分3分。

（4）参加省市招商活动

2024年预算参加省市招商活动20批次以上，实际参加省市招商活动11批次。根据评分标准，该指标完成率55%，权重（3分）得分0分。

2.质量指标

（1）项目与主导产业相符率

根据2024年青云谱区“招商局”工作实施计划中项目与主导产业相符率为70%以上，实际新签约新引进的项目62户，均为服务业，与主导产业相符率为100%。根据评分标准，该指标完成率100%，权重（5分）得分5分。

（2）项目引资额占比

根据2024年青云谱区“招商局”工作实施计划中完成协议投资额80亿元，实际完成64.61亿元。根据评分标准，该指标完成率100%，权重（5分）得分4.04分。

3.产出时效

（1）项目建设开工及时率

根据 2024 年青云谱区“招商局”工作实施计划中项目完成及时性为 100%，实际完成 100%。根据评分标准，该指标完成率 100%，权重（3 分）得分 3 分。

1、产出成本

（1）项目成本控制率

根据 2024 年青云谱区“招商局”工作实施计划中项目招商引资成本节约率为≥5%，实际完成 54.42%。根据评分标准，该指标完成率 100%，权重（5 分）得分 5 分。

（四）项目效益

项目效益部分总分 30 分，得 25 分，得分率 83.3%，具体得分详见表 6。

表 6：项目效益指标得分表

指标	权重（分）	目标值	完成值	得分	得分率
项目效益	30			25	83.33%
社会效益	15			12	73.33%
促进就业人口数量	7	≥5000	有促进，但未对引进企业新增就业人口数量进行统计	4	57.14%
相关企业集聚效应	8	对相关企业集聚有帮助	101 汽车文化街区，引进的汽车销售服务企业，具有集聚效应	8	100%
经济效益	5			3	60%
对税收及 GDP 的贡献	5	对当地税收、GDP 等经济指标的贡献	降低	3	60%
满意度	10			10	100%
签约单位满意度	10	≥90%	96%	10	100%

1. 社会效益

（1）促进就业人口数量

通过“2024 招商引资专项经费项目”专项资金项目，为本区引进了企业，对促进就业具有积极的作用，但未对引进企业新增就业人口数量进行统计。根据评分标准，该指标酌情扣 3 分，权重（7 分）得分 4 分。

（2）相关企业集聚效应

运用“2024 招商引资专项经费项目”专项资金项目，通过招商引资工作对本区企业具有集聚效应，如 101 汽车文化街区，引进的汽车销售服务企业，具有集聚效应。根据评分标准，该指标完成率为 100%，权重（8 分）得分 8 分。

2. 经济效益

（1）对税收及 GDP 的贡献

通过“2024 招商引资专项经费项目”专项资金项目，对本区税收、GDP 等经济指标具有贡献，但未对引进企业相关数据进行统计。根据评分标准，该指标酌情扣 2 分，权重（5 分）得分 3 分。

3. 满意度

（1）签约单位满意度

评价小组通过随机访问的方式对“2024 招商引资专项经费项目”专项资金项目进行满意度调查，签约单位满意度达 96.00%。根据评分标准，该指标完成率 100%，权重（10 分）得分 10 分。

五、存在的问题及原因分析

1.绩效评价指标体系不健全

评价小组评估认为，“2024 招商引资专项经费项目”专项现有评价指标多侧重于短期量化成果，如引进项目数量、到位资金金额等，对招商项目的质量、产业带动效应、长期经济效益等关注不足。

2.绩效评价过程管理较为薄弱

评价数据收集不完整不规范，对经费使用过程中的动态监控不足，预算执行率偏低。

2、对 “隐性成本” 与 “长期效益” 考量缺失。

预算只关注招商引资经费的直接支出（如活动费用、差旅费用），而忽视了项目落地后政府为配套基础设施、提供政策优惠等产生的 “隐性成本”，导致对经费整体效益的评价片面化。同时，过于强调短期经济效益，对项目在未来 3—5 年的产业集聚效应、技术溢出效应等长期效益缺乏跟踪评价，使得一些具有长远发展潜力但短期见效慢的项目被低估，影响了招商策略的科学性。

六、有关建议和改进措施

1.构建科学完善的绩效评价指标体系

突出质量导向：增设项目质量指标，引导招商工作从 “重数量” 向 “重质量” 转变。强化产业协同：针对不同类型项目设置差异化指标，对服务业项目侧重就业带动系数、品牌影响

力等。量化社会效益：将就业岗位新增数量、居民人均可支配收入增长、公共服务设施改善等民生指标纳入评价体系，并设定明确的量化标准。兼顾长期效益：建立长期跟踪指标，对项目落地后的 5 年产业辐射效应、税收贡献趋势、技术推广应用范围等进行动态评价，确保经费投入的长远价值。

2. 加强绩效评价全流程管理

规范数据采集：建立招商引资数据共享平台，整合市场监管、税务、统计等部门数据，实现项目信息、资金流向、效益数据的实时更新与交叉验证，杜绝数据造假。实施动态监控：在招商项目策划、经费审批、活动执行等阶段嵌入绩效监控节点；在活动中实时跟踪经费使用进度与初步成效，及时调整方案；活动后进行即时评价，为后续工作提供参考。

3. 完善 “隐性成本” 与长期效益评价机制

核算综合成本：在绩效评价中加入 “隐性成本” 核算，包括项目落地后的土地出让优惠、税收减免、基础设施配套投入等，并与项目产生的经济效益进行对比分析，计算 “净效益成本比”，全面评估经费投入的实际价值。建立长期跟踪档案：为每个重点招商项目建立长期档案，记录其在不同发展阶段的运营数据、产业影响、社会贡献等，定期（如每年）更新评价结果，并将其作为后续招商策略调整的重要参考。例如，对带动效应显著的项目，可加大同类产业的招商经费倾斜；对效益未达预期的项目，分析原因并优化后续筛选标准。

七、 其他需说明的问题

无。

附件一： “招商经费”专项资金项目绩效评分表

评价单位：

江西茗仁会计师事务所有限公司

评价小组成员（签名）

组长：

成员：

成员：

地址：抚州市临川大道168号

2025年09月29日

南昌市青云谱区商务局“招商引资专项经费”支出项目绩效评价得分及完成情况表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	完成情况	扣分	得分
项目决策（20分）	20	项目立项（6）	6	立项依据充分性（3分）	3	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目没有与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	0	3
				立项程序规范性（3分）	3	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	①项目按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	0	3
		绩效目标（8分）	8	绩效目标合理性（4分）	4	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配	①项目具有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	0	4
				绩效指标明确性（4分）	4	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	①已经将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②产出质量指标的设置不够清晰、量化； ③项目目标任务数或计划数相对应。	1.2	2.8
		资金投入（6分）	6	预算编制科学性（4分）	4	①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。	0	4
				资金分配合理性（2分）	2	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	①预算资金分配依据充分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。	0	2

南昌市青云谱区商务局“招商引资专项经费”支出项目绩效评价得分及完成情况表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	完成情况	扣分	得分
项目过程（20分）	20	资金管理（10分）	10	资金到位率（2分）	2	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。资金到位率>100%，得满分，否则按实际资金到位率×指标权重得分。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=49.23/108×100%=45.58%。 实际到位资金：本年度实际资金到位49.23万元。 预算资金：本年度预算资金108万元。	1.09	0.91
				预算执行率（3分）	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。预算执行率大于等于95%，得满分，否则按预算执行率/95%×指标权重得分。	预算执行率为100%=（49.23/49.23）×100%=100%	0	3
				资金使用合规性（5分）	5	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	0	5
		组织实施（10分）	10	管理制度健全性（4分）	4	①是否已制定或具有相应的财务管理制度； ②是否已制定或具有相应的业务管理制度； ③财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	①具有相应的财务管理制度； ②参照执行上级的业务管理制度； ③财务和业务管理制度合法、合规、完整。	0	4
				制度执行有效性（6分）	6	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。	0	6
		产出数量（12分）	12	兴办招商会（3分）	3	≥1次	1次	0	3
				新引进签约企业数量（3分）	3	≥60户	62户	0	3
				拜访企业户数（3分）	3	≥10户	10户	0	3

南昌市青云谱区商务局“招商引资专项经费”支出项目绩效评价得分及完成情况表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	完成情况	扣分	得分
项目产出（30分）	30		10	参加省市招商活动（3分）	3	≥20批次	11批次	3	0
		产出质量（10分）		项目与主导产业相符率（5分）	5	≥70%	完成新签约新引进的项目62户，均为服务业项目	0	5
				项目引资额占比（5分）	5	80亿	完成协议投资额64.61亿	0.96	4.04
		产出时效（3分）	3	项目完成及时性（3分）	3	按预算节点完成相关工作	按时完成相关工作	0	3
		产出成本（5分）	5	招商引资成本节约率（5分）	5	≥5%	54.42%	0	5
项目效益（30分）	30	社会效益（15分）	7	促进就业人口数量（7分）	7	≥5000	有促进，但未对引进企业新增就业人口数量进行统计	3	4
			8	相关企业集聚效应（8分）	8	对相关企业集聚有帮助	101汽车文化街区，引进的汽车销售服务企业，具有集聚效应	0	8
		经济效益（5分）	5	对税收及GDP的贡献（5分）	5	对当地税收、GDP等经济指标的贡献。	有贡献，但未对引进企业相关数据进行统计	2	3
		满意度（10分）	10	签约单位满意度（10分）	10	≥90%	96.00%	0	10
总分	100		100		100			11.25	88.75
评价等次	良								

证照编号：100120016006

营业执照

（副 本）1-1

统一社会信用代码 91361000763369447 3

名　　称　江西茗仁会计师事务所有限公司

类　　型　有限责任公司（自然人投资或控股）

住　　所　江西省抚州市临川区临川大道南侧1号7室

法定代表人　王子勇

注册资本　伍拾万元整

成立日期　2000年02月17日

营业期限　2000年02月17日至

经营范围　办理企业会计报表审计、验资、企业清算、基建预决算审计、经济咨询服务；担任会计顾问、会计培训、会计咨询、会计代理、税务代理、评估代理；提供评估咨询服务（以上经营项目国家有专项规定的从其规定）＊＊

江西茗仁会计师事务所有限公司 审核章 (2)

登记机关　抚州市市场和质量监督管理局


2018 年 07 月 17 日　变更

提示：请于每年1月1日至6月30日通过“国家企业信用信息公示系统（江西）”报送年报，即时信息按规定公示。

gsxt.jxaic.gov.cn

企业信用信息公示系统网址：

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



会计师事务所

执业证书

名　　称：江西若仁会计师事务所有限公司

首席合伙人：
主任会计师：　王子勇

经营场所：江西省抚州市临川区临川大道南侧1-7室

组织形式：有限责任

执业证书编号：36100002

批准执业文号：赣财会[2004]30号

批准执业日期：2004年06月18日

证书序号：0002070

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：江西省财政厅

二〇一八年九月十九日

中华人民共和国财政部制