财政项目支出绩效评价报告

评 价 类 别：■项目支出评价　　⊙政策项目评价

⊙部门整体性评价　　⊙中期评价

项 目 名 称：省级新能源汽车推广应用补助资金项目

项 目 单 位：青云谱区科技和工业信息化局

主 管 部 门：青云谱区科技和工业信息化局

评 价 机 构：江西茗仁会计师事务所有限公司

评 价 时 间：2025年9月

目录

项目支出绩效评价报告 2

一、项目基本情况 3

（一）项目概况 3

（二）绩效目标 4

二、绩效评价工作情况 5

（一）绩效评价目的、对象和范围 5

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准 6

（三）绩效评价工作过程 12

三、综合评价情况和评价结论 14

（一）评价情况 14

（二）评价结论 15

四、绩效评价指标分析 15

（一）项目决策 15

（二）项目过程 17

（三）项目产出 19

（四）项目效益 21

五、存在的问题及原因分析 23

六、有关建议和改进措施 24

七、 其他需说明的问题 25

江西茗仁会计师事务所有限公司

项目支出绩效评价报告

财政支出绩效评价从深化部门预算改革，加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

为深入贯彻落实财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）、《中共南昌市委、南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》（洪发〔2019〕13 号）、《南昌市财政局关于推进预算绩效管理提质增效工作方案》（洪财绩〔2022〕4 号）、《中共青云谱区委、青云谱区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（青字〔2019〕59 号）等文件精神，以及青云谱区财政局《关于印发＜青云谱区区级预算绩效管理结果应用暂行办法＞的通知》（青财发〔2024〕27 号）、青云谱区财政局《关于开展 2025 年度财政重点绩效评价工作的通知》（青财发〔2025〕20 号）文件要求，强化部门预算支出主体责任，提高财政资源配置和使用效率，青云谱区财政局（以下简称“区财政”）委托江西茗仁会计师事务所有限公司（以下简称“江西茗仁”）以第三方身份独立开展南昌市青云谱区科技和工业信息化局省级新能源汽车推广应用补助资金项目（以下简称“新能源汽车推广应用”）　“新能源汽车推广应用”专项资

金项目支出绩效评价工作。江西茗仁评价组根据各级财政部门绩效评价有关文件及相关规定，结合项目实施的实际情况，按照绩效评价工作的一般准则，对专项资金使用及其效果开展部门绩效评价工作，并形成绩效评价报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

汽车和新能源汽车产业是南昌市重点打造的支柱产业，对推动南昌市工业高质量发展具有关键引领作用。根据《国务院办公厅关于印发新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）的通知》《江西省“十四五”制造业高质量发展规划》《江西省汽车产业“十四五”发展规划》等文件精神，为抢抓新一轮新能源汽车产业发展机遇，加快建设具有南昌特色的现代化产业体系，结合南昌市实际，在此背景下，提出本项目的实施。

2.项目主要内容及实施情况

（1）项目主要内容

根据市财政局《关于清算 2021-2022 年度省级新能源汽车推广应用补助资金（暨拨付汽车和新能源汽车政策兑现资金）的通知》（洪财建指〔2024〕15 号）的文件要求，核定南昌江铃华翔汽车零部件有限公司、南昌工控电装有限公司 2 户企业共获得奖补资金 279.51 万元，根据文件规定市级 40%资金合计 111.8 万元已经下达，需由县区配套 60%资金。为落实好“优化营商环境”

惠企政策兑现，请区政府落实《关于清算2021-2022年度省级新能源汽车推广应用补助资金（暨拨付汽车和新能源汽车政策兑现资金）的通知》要求，配套落实60%区级资金合计167.71万元。

（2）项目实施情况

2024年7月4日全面完成了该项目的实施工作，并进行了项目验收。

3.资金来源及使用情况

（1）项目预算及资金来源

该项目预算资金总额279.51万元，其中：市级财政拨款40%资金合计111.8万元，县区财政配套拨款60%合计167.71万元。本年度预算资金200.00万元。

（2）资金使用情况

项目全年预算财政拨款200.00万元，2024年实际支出专项资金111.80万元，项目资金执行率55.90%，用于拨付汽车和新能源汽车政策兑现资金。

（二）绩效目标

1.项目总目标

将南昌打造为具有全国乃至全球影响力的汽车产业基地，到2025年，力争汽车和新能源汽车产业规模以上营业收入突破2500亿元，汽车产量达到80万辆，其中新能源汽车产量达到25万辆。

2.项目阶段性目标

根据市财政局《关于清算2021-2022年度省级新能源汽车推广应用补助资金（暨拨付汽车和新能源汽车政策兑现资金）的通知》（洪财建指〔2024〕15号）的文件要求，兑现南昌江铃华翔汽车零部件有限公司、南昌工控电装有限公司2户企业获得的奖补资金。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价对象

“新能源汽车推广应用”由南昌市青云谱区科技和工业信息化局负责组织实施，本次评价对象为“新能源汽车推广应用”专项资金项目资金200.00万元。

2.绩效评价目的

根据编制项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金使用绩效，分析支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金使用效益。

根据财政绩效评价要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要是为了探寻“新能源汽车推广应用”专项资金项目资金使用的效率和效益，通过资料收集、访谈、数据分析等形式，深入

了解项目组织实施过程、资金使用与管理情况、项目完成情况及项目实施产生的经济效益、社会效益，以及相关群体的满意度等方面，及时总结经验，发现问题，并提出项目管理、资金管理、绩效改善等方面的相关措施与建议，为后续项目实施、资金管理及提高财政资金使用效益等提供依据。

3. 评价范围

“新能源汽车推广应用”专项资金年度预算为200.00万元。评价时段为2024年1月1日至2024年12月31日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 评价指标体系

根据财政部财预十号文中《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架。针对项目构建一套指标体系，项目指标包括项目决策（项目立项、绩效目标、资金投入），项目过程（资金管理、组织实施），项目产出（产出数量、产出质量、产出时效、产出成本），项目效益（社会效益、可持续影响、服务对象满意度）。结合项目实施方案、可行性研究报告等内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，设置项目绩效评分指标表，涵盖三级指标 20 个。指标数据来源于相关法规、政府文件、基础数据采集、问卷调查和访谈等。具体详见表 1。

（1）项目决策：占权重 20 分，用于考核项目立项依据规范性、绩效目标编制合理性、预算资金编制分配合理性等情况。

（2）项目过程：占权重 20 分，用于考核预算资金到位及执行使用的合规性、项目管理制度健全及有效性等情况。

（3）项目产出：占权重 30 分，分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面，用于衡量实际工作成果。

（4）项目效益：占权重 30 分，分为经济效益、社会效益、生态效益、满意度等方面，用于展现项目实施效果及群众对项目实施后的满意度情况。

表 1 绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准
项目决策（20分）	项目立项（6分）	立项依据充分性（3分）	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	全部符合得满分，每1项不符合扣20%权重分，扣完为止。
		立项程序规范性（3分）	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	全部符合得满分，每1项不符合扣50%权重分，扣完为止。
	绩效目标（8分）	绩效目标合理性（4分）	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	每项占20%、20%、20%、40%权重分；全部符合得满分，否则扣除相应权重分。
		绩效指标明确性（4分）	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	每项占30%、30%、40%权重分；全部符合得满分，否则扣除相应权重分。

江西名仁会计师事务所有限公司

项目决策（20分）	资金投入（6分）	预算编制科学性（4分）	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	每项占20%、20%、20%、40%权重分；全部符合得满分，否则扣除相应权重分。
		资金分配合理性（2分）	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	全部符合得满分，每1项不符合50%权重分。
项目过程（20分）	资金管理（10分）	资金到位率（2分）	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	资金到位率达100%，得满分，否则按实际资金到位率×指标权重得分。
		预算执行率（3分）	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	预算执行率大于等于95%，得满分，否则按预算执行率/95%×指标权重得分。
		资金使用合规性（5分）	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合得满分，发现每1处不符合扣20%权重分，扣完为止。
	组织实施（10分）	管理制度健全性（4分）	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务管理制度； ②是否已制定或具有相应的业务管理制度； ③财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	每项占30%、30%、40%权重分；全部符合得满分，否则扣除相应权重分。

项目过程（20分）	组织实施（10分）	制度执行有效性（6分）	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	全部符合得满分，每1项不符合扣25权重分，扣完为止。
项目产出（30分）	产出数量（14分）	技术改造企业数（7分）	是否达到年初预算目标	全部符合得满分，未完成不得分
		销售上台阶企业数量（7分）	是否达到年初预算目标	全部符合得满分，未完成不得分
	产出质量（8分）	补助发放准确率（4分）	是否达到年初预算目标	全部符合得满分，未完成不得分
		申请企业合格率（4分）	是否达到年初预算目标	全部符合得满分，未完成不得分
	产出时效（3分）	补贴发放及时性（3分）	按预算节点及时开工	项目按预算节点实施得满分，未及时实施则不得分
	产出成本（5分）	补贴标准控制率（5分）	补贴是否在标准以内	实际值≤100%；得满分，否则得0分
项目效益（30分）	社会效益（10分）	社会发展的促进作用（10分）	提高企业技术水平、推动行业发展	按完成情况得分
	生态效益（10分）	节能减排（10分）	降低单位规模工业增加值能耗、促进清洁生产	按完成情况得分
	满意度（10分）	服务对象满意度（10分）	社会公众或服务对象是指项目实施而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	服务对象满意度达到90%以上得满分，否则每下降1%扣5%权重分，扣完为止

江西茗仁会计师事务所有限公司

3. 评价方法

（1）主要采用因素分析法和数据对比法。因素分析法评价项目实施的整体情况是否符合实际需要，数据对比法则反映的是项目运行的持续性和质量的可控性。

（2）本次绩效评价采取随机抽样的方式完成群众的满意度问卷调查。

4. 评价标准

绩效评价标准是指财政支出绩效目标完成程度的衡量尺度。通过评价标准判断评价指标的合理性与重要性程度，作为评价工作的基本准绳和标尺，决定了评价目标实现与否以及评价结果准确与否，并作为评价计分的依据。绩效指标评价标准主要有：

（1）计划标准

以预先制定的规划、计划、目标、预算或定额等数据作为绩效评价标准。计划值作为评价指标的预计完成值，旨在通过与实际完成值进行比对，通过测算计划值完成比例，达成绩效评价目的。

（2）行业标准以某一具体行业许多个体或相关财政经费的相关指标数据为基准，充分挖掘数据中蕴含的信息，从而制定相适应的行业评价标准。行业标准的充分应用需要充足的样本数据库作支撑，具备一定的权威性、客观性与真实性，便于财政项目支出绩效评价情况纵向和横向分析与对比。

（3）历史标准

以绩效评价指标的历史数据作为样本，运用一定的统计学方法，计算出各类指标的平均历史水平。在运用历史标准进行评价时，要对其根据价格指数、统计口径或核算方法的变化对历史标准进行修订和完善。

（4）经验标准

以长期从事财政经济活动领域的专家学者的参考意见为基础，通过严谨地分析与研究，结合其管理实践，确定相关指标标准。该项标准与行业标准存在优先选择的情况，即行业标准权威性不足或缺乏同行业标准时，采用经验标准。

（三）绩效评价工作过程

本次项目的评价实施时间为2024年6月初至2024年9月中旬，评价组由第三方机构人员以及组织实施单位人员组成，评价组通过开展项目调研，了解项目基本情况，研发设计绩效指标体系、设计基础数据报表体系和调研方案，数据采集，评价基础资料完善等流程；通过对基础数据进行查验，对项目目标及实施效果等做深入了解，组织开展访谈等调研工作后，汇总分析评价数据，依据事前制订的评价标准和评分规则，对项目投入产出绩效进行量化评分。依据项目立项、项目执行、项目管理、项目资金运用及使用情况，以及项目投入产出绩效，撰写绩效评价报告，针对存在问题提出改进建议。

1. 基础信息采集

在项目实施单位的配合下，评价组完成了基础材料的收集工

作，随后评价组对材料复核，结合现场调研及访谈了解项目具体内容。

2. 问卷调研

评价组采用随机抽样方式对项目相关群体开展问卷调查。主要从项目实施情况、项目管理情况、项目实施后产生效益情况等方面开展满意度调查。了解其对项目工作开展期间及项目开展后产生效益的满意程度。

3. 访谈调研

评价组对项目业务以及财务人员进行了现场访谈，对业务和财务相关负责人就项目整体实施情况及背景，项目预算测算依据，项目资金拨付、支出流程，保障项目实施的相关制度及措施，项目的组织架构与管理等内容进行详细了解。

4. 撰写绩效评价初稿

评价组根据前述绩效分析和评价结论，按照要求提炼撰写绩效报告，并在项目组内部进行审核，主要关注报告格式是否规范，内容是否完整；绩效数据是否真实、可靠，是否进行了必要的核实工作；报告逻辑是否清晰，分析问题是否透彻。

5. 绩效评价报告复核

绩效评价组负责人将对评价团队提交的评价报告初稿进行复核，主要关注报告结论是否全面、准确；经验、教训的总结是否深刻，建议是否可行等。

6. 形成评价报告终稿

在绩效评价组负责人对评价报告意见和建议的基础上，修改并完善形成征求意见稿评价报告。将征求意见稿提交至客户，根据客户对征求意见稿的反馈以及结合实际情况，修改并完善形成绩效评价报告终稿。

三、综合评价情况和评价结论

（一）评价情况

运用由评价组研发并通过内部论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方法，对“省级新能源汽车推广应用补助资金项目”专项资金项目进行客观评价，最终评分结果：项目总得分为88.12分，绩效评级为“良”。

表2“省级新能源汽车推广应用补助资金项目”专项资金项目绩效评价得分一览表

一级指标	二级指标	权重	得分
项目决策	项目立项	6	6
	绩效目标	8	0
	资金投入	6	6
项目过程	资金管理	10	9.12
	组织实施	10	9
项目产出	产出数量	14	14
	产出质量	8	8
	产出时效	3	3
	产出成本	5	5
项目效益	社会效益	10	9
	生态效益	10	9
	满意度	10	10
合计		100	88.12

（二）评价结论

评价组通过资料收集、财务核查、现场调研等方式了解“省级新能源汽车推广应用补助资金项目”专项资金项目基本情况及实施情况，2024 年度南昌市青云谱区科技和工业信息化局实施方案要求兑现南昌江铃华翔汽车零部件有限公司、南昌工控电装有限公司 2 户企业获得的新能源汽车推广应用补助资金，各项流程严格按照实施方案要求开展，项目实施情况良好。但是项目也存在未制定项目设置绩效目标等问题。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策

项目决策指标总分为 20 分，得分为 12 分，得分率 60%，具体得分情况如下表 3 所示。其中满分指标为“项目立项”及“资金投入”。

表 3 项目决策指标得分表

指标	权重（分）	目标值	完成值	得分	得分率
项目决策	20			12	60%
项目立项	6			6	100%
立项依据充分性	3	充分	充分	3	100%
立项程序规范性	3	规范	规范	3	100%
绩效目标	8			0	0%
绩效目标合理性	4	未制定	-	0	0%
绩效指标明确性	4	未制定	-	0	0%
资金投入	6			6	100%
预算编制科学性	4	科学	科学	4	100%
资金分配合理性	2	合理	合理	2	100%

1.项目立项

（1）立项依据充分性

“省级新能源汽车推广应用补助资金项目”专项资金项目依据《国务院办公厅关于印发新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）的通知》《江西省“十四五”制造业高质量发展规划》《江西省汽车产业“十四五”发展规划》《关于推动汽车和新能源汽车产业高质量发展的实施意见》等文件精神制定，项目立项依据充分；青云谱区新能源汽车推广应用无重复项目。根据评分标准，该指标得100%权重分3分。

（2）立项程序规范性

项目按照既定程序申请立项，项目依据区政府相关文件立项，本项目设立按照财政部门预算项目入库流程要求申请，项目设立前已开展集体决策工作，项目立项规范。根据评分标准。该指标得100%权重分3分。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

青云谱区科工局未提供预算绩效目标申报表，未对绩效目标进行设置。根据评分标准，该指标完成率0%，权重（4分）得分0分。

（2）绩效指标明确性

青云谱区科工局未提供预算绩效目标申报表，未对绩效指标进行设置。根据评分标准，该指标完成率0%，权重（4分）得分

0分。

3.资金投入

（1）预算编制科学性

“省级新能源汽车推广应用补助资金项目”专项资金项目预算依据南昌市人民政府下发《关于推动汽车和新能源汽车产业高质量发展的实施意见》、南昌市财政局《关于清算2021-2022年度省级新能源汽车推广应用补助资金（暨拨付汽车和新能源汽车政策兑现资金）的通知》（洪财建指〔2024〕15号）及青云谱区科工局工作计划，2024年度共计资金预算200.00万元，项目预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算确定的项目投资与工作任务相匹配。根据评分标准，该指标完成率100%，权重（4分）得分4分。

（2）资金分配合理性

项目年度预算资金200.00万元，主要用于兑现南昌江铃华翔汽车零部件有限公司、南昌工控电装有限公司2户企业获得的新能源汽车推广应用补助资金，对项目资金支付进行了明确细致的分配，充分体现支付项目进度与支付进度的关系。根据评分标准，该指标完成率100%，权重（2分）得分2分。

（二）项目过程

项目过程指标总分为20分，得分为18.12分，得分率90.60%，具体得分情况如下表4所示。资金管理指标“预算执行率”“资金使用合规性”“制度执行有效性”为满分指标。

表 4 项目过程指标得分表

指标	权重（分）	目标值	完成值	得分	得分率
项目过程	20			18.12	90.60%
资金管理	10			9.12	91.20%
资金到位率	2	100%	55.90%	1.12	56%
预算执行率	3	>95%	>95%	3	100%
资金使用合规性	5	合规	合规	5	100%
组织实施	10			10	100%
管理制度健全性	4	健全	较健全	3	75%
制度执行有效性	6	有效	有效	6	100%

1. 资金管理

（1）资金到位率

2024 年该项目年度预算总额为 200.00 万元。2024 年收到区财政拨款 111.80 万元，资金到位率＝（实际到位资金／预算资金）×100% =（111.80 万元／200.00 万元）×100% = 55.90%。资金足额到位，保障项目顺利实施。根据评分标准，该指标完成率 56%，权重（2 分）得分 1.12 分。

（2）预算执行率

2024 年项目实施单位科工局实际到账资金为 111.80 万元，实际支出 111.80 万元。预算执行率＝（实际支出资金实际到位资金）×100%＝预算执行率＝（111.80 万元／111.80 万元）×100%＝100%，预算执行率达到 95%以上要求。根据评分标准，该指标完成率 100%，权重（3 分）得分 3 分。

（3）资金使用合规性

根据财政专项资金相关管理制度要求，项目资金应专款专用、专账核算，经核实，项目资金做到了专款专用、专账核算，项目资金各项支出均有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，该指标完成率100%，权重（5分）得分5分。

2.组织实施

（1）管理制度健全性

项目依据《青云谱区科工局财务管理制度》《专项资金使用管理办法》等文件对项目工作进行规范管理，但未制定项目管理制度。根据评分标准，该指标完成率75%，权重（4分）得分3分。

（2）制度执行有效性

项目执行标准严格按照市财政局《关于清算2021-2022年度省级新能源汽车推广应用补助资金（暨拨付汽车和新能源汽车政策兑现资金）的通知》（洪财建指〔2024〕15号）的文件要求执行。根据评分标准，该指标完成率100%，权重（6分）得分6分。

（三）项目产出

项目产出指标总分为30分，得30分，得分率100%，具体得分情况如下表5所示。过程指标均为满分指标。

表 5 项目产出指标得分表

指标	权重（分）	目标值	完成值	得分	得分率
项目产出	30			30	100%
产出数量	14			14	100%
技术改造企业数	7	1 家	1 家	7	100%
销售上台阶企业数量	7	1 家	1 家	7	100%
产出质量	8			8	100%
补助发放准确率	4	100%	100%	4	100%
申请企业合格率	4	100%	100%	4	100%
产出时效	3			3	100%
补贴发放及时性	3	100%	100%	3	100%
产出成本	5			5	100%
补贴标准控制率	5	≤100%	100%	5	100%

1. 数量指标

（1）技术改造企业数

2024 年预算补贴技术改造企业数 1 家，实际完成 1 家。根据评分标准，该指标完成率 100%，权重（2 分）得分 2 分。

（2）销售上台阶企业数量

2024 年预算补贴销售上台阶企业数量 1 家，实际完成 1 家。根据评分标准，该指标完成率 100%，权重（2 分）得分 2 分。

2. 质量指标

（1）补助发放准确率

根据 2024 年青云谱区“科工局”工作实施计划中补贴南昌江铃华翔汽车零部件有限公司及南昌工控电装有限公司两家企业的补贴金额计算准确。根据评分标准，该指标完成率 100%，权重（4 分）得分 4 分。

（2）申请企业合格率

根据 2024 年青云谱区“科工局”工作实施计划中申请企业合格率为 100%，实际完成 100%。根据评分标准，该指标完成率 100%，权重（4 分）得分 4 分。

3. 产出时效

（1）补贴发放及时性

根据 2024 年青云谱区“科工局”工作实施计划中补贴发放及时。根据评分标准，该指标完成率 100%，权重（3 分）得分 3 分。

4. 产出成本

（1）补贴标准控制率

根据 2024 年青云谱区“科工局”工作实施计划中补贴标准控制率为≤100%，实际完成 100%。根据评分标准，该指标完成率 100%，权重（5 分）得分 5 分。

（四）项目效益

项目效益部分总分 30 分，得 28 分，得分率 93.33%，具体得分详见表 6。

表 6：项目效益指标得分表

指标	权重（分）	目标值	完成值	得分	得分率
项目效益	30			28	93.33%
社会效益	10			9	90%
社会发展的促进作用	10	有提高	有提高	9	90%
生态效益	10			9	90%
节能减排	10	降低	降低	9	90%
满意度	10			10	100%
服务对象满意度	10	≥90%		10	100%

1. 社会效益

（1）提高群众生活质量

通过“省级新能源汽车推广应用补助资金项目”专项资金项目，项目的实施具有提高企业技术水平、推动行业发展的作用，但未对产生的社会效益进行具体化数据化的分析与体现。根据评分标准，该指标酌情扣 1 分，权重（10 分）得分 9 分。

2. 生态效益

（1）节能减排

运用“省级新能源汽车推广应用补助资金项目”专项资金项目，项目的实施具有降低单位规模工业增加值能耗、促进清洁生产的作用，但未对产生的生态效益进行具体化数据化的分析与体现。根据评分标准，该指标酌情扣 1 分，权重（10 分）得分 9 分。

3. 满意度

（1）服务对象满意度

评价小组通过随机访问的方式对“省级新能源汽车推广应用补助资金项目”专项资金项目进行满意度调查，服务对象满意度达100%。根据评分标准，该指标完成率100%，权重（10分）得分10分。

五、存在的问题及原因分析

1. 资金申请流程繁琐

评价小组评估认为，“省级新能源汽车推广应用补助资金项目”专项资金项目企业申请补助资金时，需提交大量资料，涵盖项目申报书、车辆销售发票、技术参数证明、运营数据记录等。同时，审核环节多，涉及多部门，部门间信息流通不畅，易出现重复审核、审核周期长的情况，严重影响企业资金周转与项目推进。

2. 补贴政策与产业发展衔接不畅

补贴政策调整机制灵活性不足，难以快速适应产业技术迭代与市场变化。在电池技术突破、续航里程大幅提升后，补贴标准未能及时更新，高续航车型未得到应有的补贴倾斜，抑制了企业技术创新积极性。

3. 产出中的生态效益、社会效益的实现程度抽象

项目实施后生态效益、社会效益的实现程度过于抽象，缺少

具象化数据化的评估、分析。

六、有关建议和改进措施

1.简化资金申请流程

整合优化申请材料，去除重复、不必要的证明文件，制定统一、规范的申请模板，提高材料通用性。搭建线上一体化申报平台，实现多部门信息共享与协同审核，利用大数据、人工智能技术进行初步筛选与智能审核，缩短审核周期，提高资金发放效率，确保企业及时获得资金支持。

2.优化补贴政策

建立动态补贴调整机制，根据产业技术进步、市场供需变化，定期调整补贴标准，如每半年对电池能量密度、续航里程等关键技术指标对应的补贴系数进行优化，鼓励企业持续创新。

3.提高项目绩效管理水平，做好事后的评估与分析

新能源汽车推广应用不仅是汽车产业自身的转型方向，更是国家实现能源安全、环境保护、经济结构优化及科技自主创新的重要战略举措，其意义贯穿经济、社会、生态等多个层面。与之相关的各项政策举措是实现推动我国科技创新与实现“弯道超车”极为重要的一环，所以对各项政策举措的结果进行评估与分析对于政策举措的优化起到决定性的作用。因此建议通过采用第三方评估、公众意见调查等方法对政策的事后效果进行全面的定性与定量的分析与评估。

七、 其他需说明的问题

无。

附件一： “新能源汽车推广应用”专项资金项目绩效评分表

评价单位：

江西茗仁会计师事务所有限公司

评价小组成员（签名）

组长：

成员：

成员：

地址：抚州市临川大道168号

2025年09月30日

南昌市青云谱区科技和工业信息化局
“省级新能源汽车推广应用补助资金”支出项目绩效评价得分及完成情况表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	完成情况	扣分	得分
项目决策（20分）	20	项目立项（6）	6	立项依据充分性（3分）	3	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目没有与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	0	3
				立项程序规范性（3分）	3	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	①项目按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	0	3
		绩效目标（8分）	8	绩效目标合理性（4分）	4	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配	未制定预算绩效目标申报表	4	0
				绩效指标明确性（4分）	4	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	未制定预算绩效目标申报表	4	0
		资金投入（6分）	6	预算编制科学性（4分）	4	①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。	0	4
				资金分配合理性（2分）	2	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	①预算资金分配依据充分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。	0	2

南昌市青云谱区科技和工业信息化局
“省级新能源汽车推广应用补助资金”支出项目绩效评价得分及完成情况表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	完成情况	扣分	得分
项目过程（20分）	20	资金管理（10分）	10	资金到位率（2分）	2	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。资金到位率>100%，得满分，否则按实际资金到位率×指标权重得分。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=111.80/200×100%=55.90%。 实际到位资金：本年度实际资金到位111.80万元。 预算资金：本年度预算资金200.00万元。	0.88	1.12
				预算执行率（3分）	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。预算执行率大于等于95%，得满分，否则按预算执行率/95%×指标权重得分。	预算执行率为100%=（111.80/111.80）×100%=100%	0	3
				资金使用合规性（5分）	5	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	0	5
		组织实施（10分）	10	管理制度健全性（4分）	4	①是否已制定或具有相应的财务管理制度； ②是否已制定或具有相应的业务管理制度； ③财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	①具有相应的财务管理制度； ②未制定相应的业务管理制度； ③财务合法、合规、完整。	1	3
				制度执行有效性（6分）	6	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。	0	6
项目产出（30分）	30	产出数量（14分）	14	技术改造企业数（7分）	7	1家	1家，南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	0	7
				销售上台阶企业数量（7分）	7	1家	1家，南昌工控电装有限公司	0	7
		产出质量（8分）	8	补助发放准确率（4分）	4	100.00%	100.00%	0	4
				申请企业合格率（4分）	4	100.00%	100.00%	0	4

南昌市青云谱区科技和工业信息化局
“省级新能源汽车推广应用补助资金”支出项目绩效评价得分及完成情况表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	完成情况	扣分	得分
		产出时效（3分）	3	补贴发放及时性（3分）	3	按规定时间内发放	按时发放	0	3
		产出成本（5分）	5	补贴标准控制率（5分）	5	≤100%	未超过补贴标准	0	5
项目效益（30分）	30	社会效益（10分）	10	社会发展的促进作用（10分）	10	提高企业技术水平、推动行业发展	项目的实施具有提高企业技术水平、推动行业发展的作用，但未对产生的社会效益进行具体化数据化的分析与体现。	1	9
		生态效益（10分）	10	节能减排（10分）	10	降低单位规模工业增加值能耗、促进清洁生产	项目的实施具有降低单位规模工业增加值能耗、促进清洁生产的作用，但未对产生的生态效益进行具体化数据化的分析与体现。	1	9
		满意度（10分）	10	服务对象满意度（10分）	10	服务对象南昌工控电装有限公司与南昌江铃华翔汽车零部件有限公司满意调查问卷均为100分。	100.00%	0	10
总分	100		100		100			11.88	88.12
评价等次	良								

证照编号：100120016006

营业执照

（副 本）1-1

统一社会信用代码 91361000763369447 3

名　　称　江西茗仁会计师事务所有限公司

类　　型　有限责任公司（自然人投资或控股）

住　　所　江西省抚州市临川区临川大道南侧1号7室

法定代表人　王子勇

注册资本　伍拾万元整

成立日期　2000年02月17日

营业期限　2000年02月17日至

经营范围　办理企业会计报表审计、验资、企业清算、基建预决算审计、经济咨询服务；担任会计顾问、会计培训、会计咨询、会计代理、税务代理、评估代理；提供评估咨询服务（以上经营项目国家有专项规定的从其规定）＊＊

江西茗仁会计师事务所有限公司 审核章 (2)

登记机关　抚州市市场和质量监督管理局


2018 年 07 月 17 日　变更

提示：请于每年1月1日至6月30日通过“国家企业信用信息公示系统（江西）”报送年报，即时信息按规定公示。

gsxt.jxaic.gov.cn

企业信用信息公示系统网址：

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



会计师事务所

执业证书

名　　称：江西若仁会计师事务所有限公司

首席合伙人：
主任会计师：　王子勇

经营场所：江西省抚州市临川区临川大道南侧1-7室

组织形式：有限责任

执业证书编号：36100002

批准执业文号：赣财会[2004]30号

批准执业日期：2004年06月18日

证书序号：0002070

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：江西省财政厅

二〇一八年九月十九日

中华人民共和国财政部制