关于2019年度柴油车路检能力建设项目

支出绩效评价报告
一、项目基本情况

（一）项目概况

1．项目背景。为了贯彻国家机动车排气污染防治工作的有关政策法规要求和中共中央、国务院《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》和国务院印发的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》的要求，加强机动车和非道路移动机械的检测，督促超标车辆的维修整改甚至淘汰，加快降低机动车机的污染物排放量，坚决打赢蓝天保卫战，有必要设备对采购机动车和非道路移动机械进行路检抽测。

2．主要内容及实施情况。采购2套便携式不透光烟度计和1套手持式林格曼黑度仪。采购设备主要用于机动车柴油车自由加速法、林格曼烟度法测量，仪器具有便携性，不受供电限制，操作简单方便，执法现场可快速打印检测结果。2020年6月15日，我局与江西环志环保有限公司签订了设备购销合同，8月份，完成设备到货、安装调试、验收及培训工作。
3.资金投入和使用情况。根据《南昌市财政局关于下达2019年中央大气污染防治资金的通知》（洪财工指[2019]109号），青云谱区分配到柴油车路检能力建设项目资金14.95万元，该笔项目资金已到账，我局共花费14.76万元用于采购柴油车路检设备，将于8月份完成项目建设工作。
（二）项目绩效目标

1．项目绩效总目标。加强机动车和非道路移动机械的检测，督促超标车辆的维修整改甚至淘汰，加快降低机动车机的污染物排放量，坚决打赢蓝天保卫战。

2．项目年度绩效目标。项目实施后，我局将联合区交警大队开展专项执法行动，对机动车和非道路移动机械进行路检抽测，重点对柴油货车尾气进行检测。对尾气超标车辆处罚以教育、引导自行整改为主，督促超标排放车辆及时进行维修或提前淘汰更新。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围等

1.绩效评价目的。财政支出绩效评价是政府加强绩效管理、提高专项资金管理水平和使用效益的重要举措。

2.绩效评价对象。2019年度柴油车路检能力建设项目。

3.绩效评价范围。2019年度柴油车路检能力建设项目资金投入、产出、效益及服务对象满意度。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则。2019年度柴油车路检能力建设项目绩效评价工作遵循客观公正、民主公开和严格认真的工作原则。

2.评价指标体系。该项目评价指标体系见支出绩效自评表见附件2。

3.评价方法。2019年度柴油车路检能力建设项目经费绩效评价工作采用目标管理法、效益比较法、服务对象评判法等科学方法进行客观评价。

（三）绩效评价工作过程

为了做好此次绩效评价工作，我局成立了2019年度柴油车路检能力建设项目经费绩效评价工作小组，工作组负责统一布置、指导、协调和落实此次绩效评价工作的开展。

根据我局柴油车路检能力建设项目设备采购、设备到货、验收情况，参考财政局预算绩效管理共性指标体系框架，工作组建立了科学规范的绩效评价指标体系。围绕项目在投入、产出、效益和满意度等方面的各项指标，我们逐项严格评分，并认真完成了绩效评价报告的撰写，报告力求客观、公正、全面地反映2019年柴油车路检能力建设的实际成效。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表，评分表可参考附件2）

经认真总结和综合评价，我局2019年度柴油车路检能力建设项目经费绩效评价最终自评得分为98分，等级为“优”。评分表见附件2项目支出绩效自评表。
四、绩效评价指标分析

（一）项目投入指标

项目资金执行率指标得分情况分析。

预算资金执行率（10分）。南昌市2019年中央大气污染防治资金安排执行率95%以上，得10分。每降低一个百分点，扣一分，扣完为止。经检查，项目资金共计14.76万元，执行率98.7%。该项得10分。
（二）项目产出指标

产出指标得分情况逐个分析

数量指标（20分）。新增仪器设备台（套）数，新增3套设备，得10分。经检查，共采购2套便携式不透光烟度计和1套手持式林格曼黑度仪，新增3套设备，该项得10分。仪器设备省级以上校准证书份数，共3份省级以上校准证书，得10分。根据采购合同，供应商会提供3份省级以上校准证书，得10分。

质量指标（15分）。严格按照国内行业标准执行，执行率100%，得7分。经检查，采购设备符合GB3847-2018《柴油车污染物排放限值及测量方法（自由加速法及加载减速法）》要求、GB 36886-2018《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》，得7分。严格执行政府采购程序，100%执行率，得8分。经检查，我局在采购设备过程中，严格执行政府采购程序，根据《江西省人民政府办公厅关于印发江西省政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》（赣府厅字[2020]17号）文件规定，市县级预算单位的货物、服务项目分散采购限额标准为30万元，该项目预算资金14.95万元，可分散采购，执行率100%，得8分。

时效指标（5分）。项目完成率100%得5分。经检查，该项目已于6月份与供应商签订合同，8月份将完成项目。完成率100%，得5分。

成本指标（10分）。设备费用控制在预算内100%得10分。经检查，该项目合同价为14.76万元，在预算内（14.95万元），得10分。

（三）项目效益指标

1．经济效益指标得分情况分析

该项目不产生经济效益。

2．社会效益指标得分情况分析

柴油车路检能力建设得到加强，100%得到提升，得10分。经检查，我局监测站将结束无柴油车路检设备，无检测能力的情况，柴油车路检能力建设得到加强，得10分。
3．生态效益指标得分情况分析

柴油货车尾气排放达标，助力打赢蓝天保卫战，达标率达95%得10分。因联合区交警大队开展专项执法行动，移动执法为抽测，处罚以教育、引导自行整改为主，不能保证柴油货车尾气95%达标排放，得8分。
4. 可持续影响指标得分情况分析

对全区环境保护工作的效益，促进全区空气质量改善，得10分。设备到位后，我局将联合区交警大队开展专项执法行动，重点对柴油货车尾气进行检测。对尾气超标车辆处罚以教育、引导自行整改为主，督促超标排放车辆及时进行维修或提前淘汰更新。该项得10分。

（四）项目满意度指标

项目满意度指标得分情况分析。服务对象满意度，100%满意度得10分。经检查，我局监测站主要对柴油货车尾气进行检测。对尾气超标车辆处罚以教育、引导自行整改为主，督促超标排放车辆及时进行维修或提前淘汰更新。服务对象司机、执法和管理部门对检测、尾气超标情况处理情况满意度高。该项得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

设备使用人员认真学习设备使用方法及相关标准，加强机动车和非道路移动机械的检测，督促超标车辆的维修整改甚至淘汰，加快降低机动车机的污染物排放量，坚决打赢蓝天保卫战，

有关建议

无

其他需要说明的问题

无
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